

ДОРОЖНАЯ КАРТА
создания и функционирования «Ресурсного класса» МБОУ «СОШ № 22»

№п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень конечной продукции (результатов)
1	Создание рабочей группы по реализации научно-прикладного проекта по тематике региональной инновационной площадки	февраль22	Приказ о создании рабочей группы; определение функционала, полномочий и ответственности членов группы
2	Заключение договоров на ремонт помещения ресурсного класса, его оборудование и оснащение	февраль - май 2022г.	Заключенные договоры
3	Подготовка помещения для ресурсного класса: ремонт, закупка учебной мебели, оснащение оргтехникой и оснащение учебно-методическими материалами	февраль-август 2022г.	Отремонтированное помещение ресурсного класса и его оснащение
4	Формирование нормативно-правовой базы школы по открытию и функционированию ресурсного класса	февраль-апрель 2022г.	Пакет утвержденных локальных нормативных документов
5	Повышение квалификации специалистов команды ресурсного класса и учителей, которые будут работать в 1 классах 2022-2023 учебного года	февраль-апрель 2022г.	Удостоверения о прохождении КПК
6	Проведение родительских собраний детей-предшкольников, в том числе и родительское собрание родителей ресурсного класса	февраль 2022г.	Протоколы родительских собраний с регистрационными листами
7	Зачисление детей будущего Ресурсного класса в Школу будущего первоклассника	февраль 2022г.	Приказы о зачислении
8	Посещение детьми с РАС Школы будущего первоклассника, в рамках дополнительного образования	февраль-май 2022г.	Журнал дополнительного образования

9	Повышение квалификации учителей регулярных классов и педагогическое персонала школы	март-май 2022г.	Удостоверения о прохождении КПК
10	Предварительное комплектование Ресурсного класса обучающимися, проверка заключений ПМПК	апрель 2022г.	Сформированные списки будущих первоклассников ресурсного класса в количестве 5 человек
11	Информационные, нормативно-правовые и научно- методические материалы, отражающие ход и результаты (включая промежуточные) осуществления инновационного проекта	май, сентябрь, декабрь 2022г.	3 материала
12	Заключение договоров с организациями - партнерами для повышения эффективности деятельности региональной площадки	июнь-август 2022г.	5 заключенных договоров
13	Зачисление детей ресурсного класса в школу, заключение договора с родителями об обучении по АОП и ИУП	июль 2022г.	Приказы о зачислении
14	Внесение изменений в штатное расписание школы (введение должности - тьютор, педагог-психолог). Внесение изменений в Положение об оплате труда учреждения, по сотрудникам, работающим в ресурсном классе	август - сентябрь 2022г.	Новое штатное расписание. Приказ о внесении изменений в Положение об оплате труда
15	Комплектование ресурсного класса специалистами	август 2022г.	Оформленные трудовые договоры тьютора, ресурсного учителя, учителя-психолога, учителя-логопеда
16	Разработка АОП , учебных планов, расписания ресурсного класса	август 2022г.	Утверждённая АОП с учебным планом и утвержденное расписание
17	Реализация модели «Ресурсный класс» с полноценным инклюзивным компонентом	1 сентября 2022г.	Официальное открытие класса
18	Функциональная оценка детей, адаптация образовательных программ и внесение изменений в индивидуальные учебные планы	сентябрь 2022г.	Заполненный и обработанные диагностические карты
19	Информационное сопровождения реализации проекта в СМИ	сентябрь, декабрь, май 2022	не менее одной публикации в эти месяцы
20	Выпуск научной статьи, раскрывающей ведущую идею, лежащую в основе инновационного опыта площадки, включая ее научное обоснование	декабрь 2022г.	1 статья
21	Разработка программы семинара / вебинара по тематике инновационного проекта региональной площадки. Будут проведены 2 семинара / вебинара	декабрь 2022г.	1 семинар/вебинар

22	Будет подготовлена научная статья, раскрывающая предлагаемое региональной площадкой инновационное решение, научно обоснованное и получившее эмпирическое подтверждение в практике	декабрь 2022г.	1 статья
23	Открытие стажировочной площадки на базе созданного ресурсного класса для обучения сотрудников будущих ресурсных классов и будущих выпускников ВУЗ по направлению коррекционной педагогики	декабрь 2022г.	Приказ об открытии стажировочной площадки
24	Информационное сопровождения реализации проекта на школьном сайте	ежемесячно	не менее одной публикации