

**Календарный план работы в марте-декабре 2023 г.  
Направление «Создание модели инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
1.	Инвариантная часть				
1.1.	Заключение соглашения о сотрудничестве с ГБУ ДПО ЧИППКРО о реализации научно-прикладного проекта	Март		Чучкалова Е.М., директор	Соглашение о сотрудничестве
1.2.	Участие в установочном семинаре для региональных инновационных площадок	Март	Серикова В.И, заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог	Программа установочного семинара
1.3.	Разработка содержания, определение форм и методов внутриорганизационного обучения педагогических работников с целью обеспечения их оперативной готовности к осуществлению задач научно-прикладного проекта.	Март-апрель	Серикова В.И, заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор;	Программа / план подготовки педагогических работников образовательной организации к осуществлению задач научно-прикладного проекта.
1.4.	Разработка (обновление) локальных нормативных документов, регламентирующих организацию и осуществление инновационной деятельности по направлению деятельности РИП в образовательной ор-	Апрель-май	Серикова В.И, заведующий лабораторией организационно-методической	Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог	Локальная нормативная база образовательной организации по направлению инновационной деятельности

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	ганизации, участие педагогических работников образовательной организации в инновационной деятельности.		работы ГБУ ДПО ЧИППКРО		
1.5.	<p>Консультирование педагогических работников и руководителей региональной инновационной площадки специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработки и проведения вебинара по тематике инновационного проекта;</li> <li>- разработки дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (трудоемкость - не менее 16 часов);</li> <li>- определению организаций-партнеров для повышения эффективности деятельности региональной площадки, интеграции усилий в части достижения задач научно-прикладного проекта;</li> <li>- подготовки публикации в научных журналах, индексируемых в российской базе данных научного цитирования (ВАК);</li> <li>- разработки и реализации информационных, нормативно-правовых и научно-методических материалов, отражающие ход и результаты (включая промежуточные) осуществления инновационного проекта;</li> <li>- подготовки к участию в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2023 году.</li> </ul>	Апрель-ноябрь	Серикова В.И., заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог; Масалимова И.А., учитель-куратор	Журнал консультаций

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
1.6.	Подготовка публикации о результатах инновационной деятельности в научных журналах, индексируемых в российской базе данных научного цитирования (ВАК)	Апрель-октябрь	Серикова В.И., заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора; Масалимова И.А., учитель-куратор;	Скриншот выходных данных журнала (ВАК), оглавления и публикации: минимальное количество публикаций - 1
1.7.	Экспертиза результатов деятельности РИП по итогам 2023 года	Октябрь-декабрь	Серикова В.И., заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО		Экспертное заключение.
1.8.	Концептуализация опыта деятельности региональной инновационной площадки в 2023г. и представление его в сборник практико-ориентированных материалов, размещаемого в российской системе национального цитирования РИНЦ	Сентябрь-ноябрь	Маковецкая Ю.Г. заведующий кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора; Масалимова И.А., учитель-куратор;	Практико-ориентированный материал, отражающий опыт работы образовательной организации в рамках реализации инновационного научно-прикладного проекта
1.9.	Участие в итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2023 году	Октябрь-декабрь	Серикова В.И., заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог	Материалы в комплексный доклад о деятельности региональных инновационных площадок в 2023 году
1.10.	Заключение соглашений с организациями-партнерами для повышения эффективности деятельности региональной	До 15.06.2023	-	Макарова О.В., учитель-дефектолог	Соглашения с организациями-партнерами: минимальное количество соглашений – 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	площадки по реализации научно-прикладного проекта				
1.11.	Разработка комплекса мероприятий по информированию общественности о ходе и результатах реализации научно-прикладного проекта с использованием сетевых ресурсов, в том числе предоставление материалов для размещения на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Сеть научно-прикладных проектов».	Апрель	Серикова В.И, заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора	
1.10.1	Информационное сопровождение инновационной деятельности; размещение материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Сеть научно-прикладных проектов»	Ежеквартально	Серикова В.И, заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора;	Не менее 3 материалов (продуктов деятельности) региональной инновационной площадки по тематике проекта, размещенных на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших отзывы работников образования
1.10.2	Участие в работе сетевого сообщества по реализации образовательной модели «Ресурсный класс» в рамках реализации проекта РИП	В течение года	Серикова В.И, заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор	Скриншоты с сообщества, демонстрирующих участие педагогических и руководящих работников РИП в работе сообщества (не менее 1 в месяц)
1.10.3	Деятельность отдельного раздела сайта общеобразовательной организации о деятельности региональной инновационной площадки на 2023 год.	Ежемесячно	-	Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора	Скриншоты материалов: минимальное количество материалов - 1 материал в месяц
1.10.4	Размещение информационных материа-	Ежеквартально	-	Чучкалова Е.М., ди-	Скриншоты материалов: ми-

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	лов о реализации проекта в социальных сетях			ректор; Закиева А.Э., заместитель директора	минимальное количество материалов - 1 материал в квартал
1.10.5	Размещение информационных материалов о реализации проекта в СМИ (имеющие регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))	В течение года		Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора; Масалимова И.А., учитель-куратор	Копии материалов: минимальное количество материалов - 1 материал в год
1.11	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках проведения вебинаров по тематике инновационного проекта для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области	Май - октябрь		Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог	Программы вебинаров для руководящих и педагогических работников иных организаций, в том числе сетевых партнеров: - продолжительность не менее 1,5 часов каждый - минимальное количество участников вебинара – 100 человек, в том числе представителей из не менее чем 10 муниципальных образований Челябинской области; - количество вебинаров – 2. Приказ о проведении. Листы регистрации. Методические материалы.
1.12	Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Новой школе – новые стандарты» (номинация «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом федеральных	Август-октябрь		Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора	Номинация «Обучение детей с ОВЗ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)» Количество заявок – не

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	государственных образовательных стандартов общего образования (институциональный уровень)»)				менее 1
1.13	Участие в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2023»: региональный этап Всероссийского конкурса	Апрель-сентябрь	–	Чучкалова Е.М., директор; Закиева А.Э., заместитель директора	Количество заявок – не менее 1
1.14	Участие во Всероссийском форуме «Осенние встречи»: всероссийский форум педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья	Ноябрь	–	Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог	Презентация деятельности РИП; информационно-методические материалы, листы регистраций
2.	Вариативная часть				
2.1.	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации	Май-октябрь	–	ФИО, должности	Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (трудоемкость – не менее 16 часов), прошедшая экспертизу и соответствующее утверждение в организации, выполняющей функции регионального оператора. Обучены по разработанной программе педагогические и руководящие работники образовательных организаций Челябинской области. Количество слушателей программы повышения квалификации – не менее 25 человек из не менее 5 муниципалитетов Челябинской области.
2.2.	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках сете-	март	Серикова В.И, заведующий ла-	Чучкалова Е.М., директор;	Проведен областной семинар для представителей регио-

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
	вого взаимодействия других региональных инновационных площадок, реализующих модель инклюзивного образования «Ресурсный класс»		бораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Макарова О.В., учитель-дефектолог	нальных инновационных площадок по направлению «Образовательная модель «Ресурсный класс» по теме «Обобщение и представление опыта реализации инновационного проекта «Образовательная модель «Ресурсный класс» в Миасском городском округе»
2.3.	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями Челябинской области, на базе которых реализуется модель инклюзивного образования «Ресурсный класс»	Апрель	Маковецкая Ю.Г. – заведующий кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог	Проведен областной семинар для представителей образовательных организаций, на базе которых реализуется модель инклюзивного образования «Ресурсный класс» по теме «Обобщение и представление опыта реализации инновационного проекта «Образовательная модель «Ресурсный класс» в Миасском городском округе»
2.4.	Популяризация идеи инклюзивного образования детей с РАС и другими ментальными нарушениями среди участников образовательных отношений	Апрель	Серикова В.И., заведующий лабораторией организационно-методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО	Чучкалова Е.М., директор; Макарова О.В., учитель-дефектолог	Проведен областной информационно-методический семинар для представителей образовательных организаций, на базе которых планируется открытие ресурсных классов по теме «Опыт проектирования и запуска инновационного проекта «Образовательная модель «Ресурсный класс» в Миас-

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители ГБУ ДПО ЧИППКРО	Ответственные исполнители общеобразовательной организации	Результаты деятельности
					ском городском округе»
2.5.	Организация процесса инклюзивного включения обучающихся с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в учебную деятельность общеобразовательного класса с применением метода АВА-терапии	Март-июнь, сентябрь-декабрь		Чучкалова Е.М., директор; Масалимова И.А., учитель-куратор	Обучающиеся с РАС и ментальными нарушениями включены в учебную деятельность общеобразовательных классов (регулярных 1-х классов)
2.6.	Организация процесса инклюзивного включения обучающихся с РАС и другими ментальными нарушениями в деятельность дополнительного образования школы	В течение учебного года		Чучкалова Е.М., директор; Масалимова И.А., учитель-куратор	Обучающихся с РАС и другими ментальными нарушениями включены в деятельность дополнительного образования совместно с нормотипичными сверстниками
2.7.	Разработка методических материалов по логопедическому сопровождению детей с РАС	В течение учебного года		Чучкалова Е.М., директор; Малина А.А., учитель-логопед	Разработаны методические материалы по логопедическому сопровождению обучающихся с РАС и другими ментальными нарушениями.

Сторона 1

Директор МАОУ «СОШ № 22»

Е.М. Чучкалова

« \_\_\_\_\_ 2023 г.

Сторона 2

Руководитель (-и) научно-прикладного проекта:



И.о. ректора, проректор по методической и организационной работе ГБУ ДПО ЧИППКРО

Обоскалов А.Г.

« \_\_\_\_\_ марта 2023 г.